

Муниципальное бюджетное казачье общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №19 им. А.П. Васильева

Приказ

от «20» января 2022 г.

№ 30

г. Курганинск

**Об утверждении дорожной карты по поэтапному переходу МБОУ СОШ
№ 19 им. А.П. Васильева на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО**

1. В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования” и № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”, приказа министерства образования науки и молодёжной политики Краснодарского края от 13 января 2022 года № 28 «Об организации работы по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края», приказа управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 18.01.2022 № 16 «Об организации работы по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Курганинский район» в рамках перехода на новые ФГОС с 01.09.2022 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Создать рабочую группу по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева (Приложение №1)
3. Утвердить Дорожную карту по постепенному переходу МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение №2)
4. Заместителю директора по УР Фоменко М.В. спланировать работу по переходу на новые ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в соответствии с Дорожной картой.
5. Заместителю директора по ВР Мирзоян Я.С. спланировать работу по переходу на новые ФГОС НОО с 01.09.2022 г. в соответствии с Дорожной картой.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №19
им. А.П. Васильева

О.Н. Петинова



С приказом ознакомлены:

Фоменко М.В. *20.01.2022 г.*
Мирзоян Я.С. *20.01.2022 г.*
Деревщук Т.В. *20.01.2022 г.*
Краус С.В. *20.01.2022 г.*

Ружина П.А. *20.01.2022 г.*
Колесникова В.В. *20.01.2022 г.*
Усунц Д.Г. *20.01.2022 г.*
Ткаченко С.Н. *20.01.2022 г.*

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 19
им. А.П. Васильева
от 20.01.2022 № 30

Состав
рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева

Петинова Ольга Николаевна	директор МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева, председатель рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева (далее – рабочая группа);
Фоменко Марина Вячеславовна	заместитель директора по учебной работе, заместитель председателя рабочей группы;
Мирзоян Яна Сергеевна	заместитель директора по воспитательной работе, заместитель председателя рабочей группы;
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ	
Краус Светлана Викторовна	руководитель школьного методического объединения общественного цикла;
Ружина Полина Александровна	руководитель школьного методического объединения естественно-математического цикла;
Колесникова Владислава Валерьевна	руководитель школьного методического объединения гуманитарного цикла;
Уснунц Диана Геннадиевна	руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов;
Деревщукowa Татьяна Владимировна	руководитель школьного методического объединения классных руководителей.

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 19
им. А.П. Васильева
от 20.01.2022 № 30

План мероприятий

(Дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО			
1.1	Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, Министерство образования и науки Краснодарского края (далее - МОН и МП КК), государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края (далее - ИРО КК) по вопросам введения федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования (далее ФГОС НОО и ООО).	Петинова О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	В течении года
1.2	Разработка и утверждение план мероприятий (Дорожная карта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.	Петинова О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	Январь 2022г.
1.3	Создание рабочих группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.	Петинова О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	Январь 2022г.
1.4	Участие в районных методических объединениях по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Фоменко М.В.	Январь 2022г.
1.5	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,	Фоменко М.В.	Январь 2022г.

	регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО		
2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО			
2.1	Обновление раздела «Образовательные стандарты» на странице школьного сайта по введению ФГОС НОО и ООО	Фоменко М.В. Ткаченко С.Н.	Январь 2022г.
2.2	Организация обратной связи через мероприятия по проведению информационно просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС	Петинова О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	1 раз в полугодие
3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО			
3.1	Проведение установочного совещания рабочей группы по введению далее ФГОС НОО и ООО	Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	Январь 2022г.
3.2	Участие в вебинарах, обучающих семинарах ГБОУ ИРО по вопросам сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО	Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	По отделному графику
3.3	Разработка ООП НОО и ООП ООО, а так же и учебного плана ОО	Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	Февраль-март 2022г Апрель-август 2022г
3.4	Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе	Мирзоян Я.С.	Февраль-март 2022г Апрель-август 2022г
4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества			
4.1	Мониторинг готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников	Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	январь, июнь 2022 г.
4.2	Мониторинг готовности школы к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	март, июнь 2022 г.
5. Повышение квалификации			
5.1	Организация участия в повышении квалификации руководящих и педагогических работников при переходе на ФГОС НОО и ООО	Фоменко М.В.	В течение года