

Муниципальное бюджетное казачье общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19 имени А.П. Васильева
г. Курганинска

ПРИКАЗ

от «24» января 2023 г.

№ 39

г. Курганинск

Об утверждении дорожной карты во поэтапному переходу МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 декабря 2022 года № 3301 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного образования и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2023 году», в целях организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года « 286, от 31 мая 2021 г. № 287, приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, а также на основании приказа управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 24 января 2023 года № 38 «Об организации работы по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Курганинский район», п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО, СОО) в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева (Приложение № 1).

2. Утвердить Дорожную карту по постепенному переходу МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО (Приложение № 2).

3. Заместителю директора по учебной работе Фоменко Марине Вячеславовне спланировать работу по переходу на обновленный ФГОС НОО, ООО, СОО с 01.09.2023 г. в соответствии с Дорожной картой.

4. Заместителю директора по воспитательной работе Мирзоян Яне Сергеевне спланировать работу по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО с 01.09.2023 г. в соответствии с Дорожной картой.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН приказом
МБОУ СОШ № 19
им. А.П. Васильева
от 24.01.2023 № 39

СОСТАВ

рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева

Петина Ольга Николаевна	- директор МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева, председатель рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева (далее – рабочая группа);
Фоменко Марина Вячеславовна	- заместитель директора по учебной работе, заместитель председателя рабочей группы;
Мирзоян Яна Сергеевна	- заместитель директора по воспитательной работе, заместитель председателя рабочей группы;
	члены рабочей группы:
Деревщук Татьяна Владимировна	- руководитель школьного методического объединения классных руководителей.
Колесникова Владислава Валерьевна	- руководитель школьного методического объединения гуманитарного цикла;
Краус Светлана Викторовна	- руководитель школьного методического объединения общественного цикла;
Ружина Полина Александровна	- руководитель школьного методического объединения естественно-математического цикла;
Уснунц Диана Геннадиевна	- руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов;

Директор МБОУ СОШ № 19
им. А.П. Васильева



О.Н. Петина

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН приказом
МБОУ СОШ № 19
им. А.П. Васильева
от 24.01.2023 № 39

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО			
1.1	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева при реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Петина О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	декабрь 2022 г.
1.2	Актуализация деятельности координационных групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева: на школьном уровне	Петина О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	январь 2023 г.
1.3	Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Мин просвещения России, Министерства образования, науки молодёжной политики Краснодарского края, ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО И СОО	Петина О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	постоянно
1.4	Разработка плана введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева на 2023 год	Фоменко М.В.	до 1 февраля 2023 г.
1.5	Проведение самообследования самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Петина О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	до 1 февраля 2023 г.

1.6	Участие в семинарах МОН и МП КК, ГБОУ ИРО КК по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Фоменко М.В.	март, апрель, май 2023 г.
1.7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Доскачинская В.Н. Фоменко М.В.	сентябрь 2023 г.
2. Методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО			
2.1	Проведение установочного совещания координационной группы во введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Петина О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	январь 2023 г.
2.2	Активизация (организация) работы методических объединений учителей-предметников	Петина О.Н. Фоменко М.В. Мирзоян Я.С.	январь 2023 г.
2.3	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и в других образовательных событиях	Петина О.Н. Фоменко М.В.	январь-апрель 2023 г.
2.4	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Ткаченко С.Н. Фоменко М.В.	август 2023 г.
2.5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Ткаченко С.Н. Фоменко М.В.	по отдельному плану
2.6	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Учителя-предметники Фоменко М.В.	постоянно
3. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО			
3.1	Участие в индивидуальных контрольных собеседований по готовности МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Петина О.Н. Фоменко М.В.	февраль-март 2023 г.

Директор МБОУ СОШ № 19
им. А.П. Васильева



О.Н. Петина